

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**Правления Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций**  
**«Поддержки организаций строительной отрасли»**

«19» января 2026 г.

г. Москва

Председательствующим избрана Белоус Александра Сергеевна, секретарем избрана Трунтаева Юлия Алексеевна.  
Результаты голосования: принято единогласно.

Из 5 членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 3 члена:  
Белоус А.С., Трунтаева Ю.А., Францева Е.Ю.

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:  
Ткачев Алексей Алексеевич (Генеральный директор СРО АСО ПОСО)

**ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который сообщил, что из 5 членов Правления в заседании принимают участие 3 члена Правления. Правление правомочно.

Председатель объявил заседание Правления открытым.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ Заседания Правления**

**СЛУШАЛИ:** Председателя, который предложил утвердить повестку дня Правления.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня Правления.

Голосовали: «за» 3 члена голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Повестка дня Правления:**

1. О возмещении неустойки по требованию Акционерного общества «Транснефть – Верхняя Волга» исх.№ТВВ-А21-04/44334 от 09.12.2025.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О возмещении неустойки по требованию Акционерного общества «Транснефть – Верхняя Волга» исх.№ТВВ-А21-04/44334 от 09.12.2025»

**СЛУШАЛИ:** Е.Ю. Францеву, которая доложила присутствующим о получении Ассоциацией требования Акционерного общества «Транснефть – Верхняя Волга» исх. №ТВВ-А21-04/44334 от 09.12.2025 о возмещении средствами компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 265051,42 рублей неустойки за нарушение членом Ассоциации ООО «ПромТех Инжиниринг» (ИНН 7713617920) сроков выполнения работ по Контракту №ТВВ-1548-2022 от 07.06.2022.

Заявитель указывает, что подрядчиком не выполнены работы по состоянию на 17.09.2025, когда в соответствии с приложением №2с к Контракту «График выполнения работ» (в редакции дополнительного соглашения от 29.04.2025 №ТВВ-1548-2022-ДС8) сезонные работы должны быть начаты 25.07.2025 и полностью завершены не позднее 29.08.2025.

АО «Транснефть – Верхняя Волга» в адрес ООО «ПромТех Инжиниринг» направлена претензия №ТВВ-А21-04/35369 от 02.10.2025 об уплате неустойки в размере 265051,42 рублей. Претензия подрядчиком не удовлетворена, в связи с чем заявитель на основании ст. 55.16, 60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 15, 399 Гражданского кодекса Российской Федерации предлагает Ассоциации в досудебном порядке выплатить 265051,42 рублей. Копии указанной претензии с расчетом неустойки (по состоянию на 17.09.2025) и контракта №ТВВ-1548-2022 от 07.06.202 (без приложений и дополнительных соглашений к нему) приложены заявителем к требованию.

Также Е.Ю. Францева, сообщила, что в соответствии с внутренними положениями Ассоциации вместе с претензией на рассмотрение Правления Ассоциации поступила мотивированная рекомендация Генерального директора Ассоциации об отказе в выплате, которую предлагается рассмотреть при принятии решения.

**РЕШИЛИ:** С учетом мотивированных доводов, содержащихся в рекомендации Генерального директора Ассоциации, отказать Акционерному обществу «Транснефть – Верхняя Волга» в выплате 265051,42 рублей.

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель



(Белоус А.С.)



Секретарь



(Трунтаева Ю. А.)